Secuencia de trabajo del proyecto

Desde la definición del proyecto hasta la entrega final

1 Inicio del Proyecto



FGAP010

Acta de Constitución del Proyecto

Define el problema, objetivos, alcance, stakeholders y equipo Scrum.

2 Análisis de interesados



FGAP020

Registro de Stakeholders

Identifica a los interesados del proyecto y sus necesidades.

3 Definición del producto



FGAP030

Roles y Prototipos

Define los roles del sistema y prototipos de las principales interfaces.

4 Planificación del producto



FGAP040

Épicas del Proyecto

Define las funcionalidades grandes del sistema (épicas).

5 Priorización y calidad



FGAP060

Backlog Priorizado del Producto

FGAP070

Criterios de Terminado

Ordena las historias de usuario por prioridad y define las condiciones de calidad para considerar terminado el trabajo.

6 Ejecución de los Sprints



- Planificación del Sprint
- Implementación
- Revisión
- Retrospectiva

Desarrollo iterativo de las historias de usuario priorizadas.

7 Cierre y lanzamiento



FGAP090

Cierre del Proyecto

Presenta los resultados finales, lecciones aprendidas y propuesta de lanzamiento.

Desarrollo iterativo en Sprints

Se repite para las historias de usuario priorizadas

Producto final

Sistema funcional, probado, documentado y listo para su uso.