CONTROL DE VERSIONES					
Versión	***Hecho por***	***Revisado por***	***Aprobado por***	***Fecha***	***Motivo***
1.1	Equipo del proyecto	Scrum Master	Product Owner	12/10/2026	Backlog priorizado corregido

BACKLOG PRIORIZADO DEL PRODUCTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO
PY-RD-001 – Sistema web con Deep Learning para predecir la retinopatía diabética en el Hospital III de EsSalud Chimbote

ÉPICAS HISTORIAS DE USUARIO, SOLICITUDES DE CAMBIO O RIESGOS	PRIORIDAD	ESTIMACIÓN DE TAMAÑO (PUNTOS DE HISTORIA)	COMPROMETIDA PARA SPRINT NÚMERO	OBSERVACIONES
EP01 – Gestión de acceso y usuarios				
HU01 – Iniciar sesión	Alta	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU02 – Registrar usuario	Alta	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU03 – Asignar roles y permisos	Alta	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU04 – Recuperar contraseña	Media	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
EP02 – Gestión de pacientes				
HU05 – Registrar paciente	Alta	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU06 – Buscar y consultar paciente	Alta	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU07 – Actualizar información	Media	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
EP03 – Evaluación con Deep Learning				
HU08 – Cargar imagen retinal	Alta	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación

HU09 – Validar imagen	Alta	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU10 – Ejecutar predicción	Alta	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU11 – Mostrar clase predicha	Alta	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU12 – Mostrar confianza y advertencia	Alta	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
EP04 – Resultados e historial				
HU13 – Consultar historial	Media	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU14 – Visualizar detalle	Media	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU15 – Consultar resultados anteriores	Media	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
EP05 – Reportes				
HU16 – Generar reporte	Media	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU17 – Filtrar información	Media	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU18 – Exportar reporte	Baja	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
EP06 – Administración y trazabilidad				
HU19 – Consultar accesos	Media	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU20 – Consultar operaciones	Media	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU21 – Gestionar parámetros	Baja	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación
HU22 – Verificar respaldos	Media	Por estimar	Por definir	Pendiente de refinamiento y criterios de aceptación

INSTRUCCIONES DE LLENADO:
{BACKLOG PRIORIZADO DEL PRODUCTO: ES UN DOCUMENTO QUE LISTA LAS ACTIVIDADES PENDIENTES A REALIZAR EN EL PROYECTO.}

ÉPICAS, HISTORIAS DE USUARIO, SOLICITUDES DE CAMBIO O RIESGOS: INSERTAR EL NOMBRE DE LA ÉPICA, HISTORIA DE USUARIO, SOLICITUD DE CAMBIO O RIESGO CON SU RESPECTIVA CODIFICACIÓN.
PRIORIDAD: DEFINIR LA PRIORIDAD DE LA ÉPICA, HISTORIA DE USUARIO, SOLICITUD DE CAMBIO O RIESGO.
ESTIMACIÓN DE TAMAÑO (PUNTOS DE HISTORIA): INDICAR LA ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE LA ÉPICA, HISTORIA DE USUARIO, SOLICITUD DE CAMBIO O RIESGO EN PUNTOS DE HISTORIA.
COMPROMETIDA PARA SPRINT NÚMERO: INSERTAR EL NÚMERO DEL SPRINT PARA EL QUE SE COMPROMETERÁ LA ÉPICA, HISTORIA DE USUARIO, SOLICITUD DE CAMBIO O RIESGO.
OBSERVACIONES: DESCRIBIR INFORMACIÓN ADICIONAL RELACIONADA A LA ÉPICA, HISTORIA DE USUARIO, SOLICITUD DE CAMBIO O RIESGO, DE SER NECESARIO.

Nota: Prioridades iniciales propuestas. El Product Owner ordena el Product Backlog. Los puntos de historia y el Sprint se acuerdan posteriormente durante el refinamiento y la planificación.