CONTROL DE VERSIONES					
Versión	***Hecho por***	***Revisado por***	***Aprobado por***	***Fecha***	***Motivo***
1	ADV	CG	D	30/04/2018	Versión original

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO
PY001 – Implementación de una Herramienta de Gestión de Proyectos para el Área de Planeamiento de la empresa BigFarma

VISIÓN DEL PROYECTO: *EXPLICA LAS NECESIDADES EMPRESARIALES QUE EL PROYECTO BUSCA CUMPLIR, NO DEBE SER MUY ESPECÍFICO Y DEBE DEJAR ESPACIO A LA FLEXIBILIDAD PARA QUE PUEDA ADAPTARSE A LOS CAMBIOS. SE DEBE CENTRAR EN EL PROBLEMA Y NO EN LA SOLUCIÓN.*

El área de planeamiento requiere gestionar y controlar sus proyectos de manera adecuada y conocer el uso de recursos para su correcta asignación.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: *DESCRIBIR LOS PRINCIPALES REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO.*

Requisitos funcionales:

- Registra los proyectos.
- Elaborar reportes bisemanales, trimestrales y semestrales.
- Visualizar la capacidad y la demanda de los recursos.
- Registrar el tiempo empleado en los proyectos así como el tiempo administrativo (vacaciones, permiso, descansos, etc.).
- Crear grupos de acceso dentro de la herramienta.
- Personalizar formularios, reportes y dashboards.
- Acceder a la herramienta localmente y a través de internet.

Requisitos no funcionales:

- El tiempo de aprendizaje de esta herramienta deberá ser menor a 24 horas.
- La herramienta debe proporcionar mensajes de error simples e informativos orientados al usuario final.
- La herramienta debe poseer un diseño responsivo a fin de que pueda ser visualizado en computadoras, laptops, tablets y celulares.
- Los permisos de acceso a la herramienta podrán ser cambiados por el administrador exclusivamente.
- Se deben generar respaldos automáticamente cada 24 horas.
- Las comunicaciones externas entre servidores de datos, aplicación y cliente del sistema deben ser encriptadas usando el algoritmo RSA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO, LÍMITES Y ENTREGABLES CLAVE: *DEFINIR EL PROYECTO DE FORMA GENERAL, DEFINIR LOS LÍMITES DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS ENTREGABLES CLAVE.*

El proyecto tiene por objetivo implementar el uso de una Herramienta de Gestión de Proyectos tomando como base la metodología actual del Área de Planeamiento.

El proyecto tiene los siguientes límites:

- El proyecto no incluye la integración con otros sistemas.
- Se configurarán 15 campos personalizados.
- Se crearán 3 reportes personalizados.
- No se cargarán los proyectos actuales.
- Se desarrollarán 3 proyectos piloto.
- Se elaborarán un Manual de Usuario y un Manual de Administrador.
- Se configurarán 5 Grupos de Acceso.

Los Entregables Clave del proyecto son:

- Informe de la Revisión de la Metodología actual.
- Informe de Herramienta de Gestión de Proyectos elegida.
- Informe de la Configuración de la Herramienta.
- Informe de Ejecución de los Proyectos Piloto.

- Informe Final.

RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO: *DESCRIBIR LOS RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO.*

- El personal puede mostrarse reacio a usar una Herramienta de Gestión de Proyectos.
- No disponer de las licencias de la herramienta para su configuración.

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO: *MENCIONAR A TODOS LOS HITOS RELEVANTES DE MANERA CRONOLÓGICA, COLOCANDO SUS FECHAS PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN.*

HITOS	***FECHAS PROGRAMADAS***
Inicio del Proyecto	Fecha inicio – fecha fin 30/04/2018
Revisión de la Metodología actual.	21/05/2018
Herramienta de Gestión de Proyectos elegida.	11/06/2018
Herramienta configurada	18/06/2018
Informe de Ejecución de los Proyectos Piloto.	23/07/2018
Informe Final.	06/08/2018
Fin de Proyecto	09/08/2018

RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO: *MENCIONAR TODOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROYECTO.*

CONCEPTO	***MONTO***
Consultora	S/. 100,000
Licencias (anuales)	S/. 20,000

LISTA DE INTERESADOS CLAVE: *MENCIONAR A LOS PRINCIPALES INTERESADOS DEL PROYECTO.*

BigFarma:

Gerente General: Andrés León
Jefe del Área de Planeamiento: María Orbegozo
Jefe del Área de Logística: Pedro Sánchez
Jefe del Área Tecnologías de Información: José Vargas

Consultora GESPRO:

Gerente General: Adrián Guzmán
Coordinador de Ventas: Manuel Tello
Analista de Negocio: Adriana Vega

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO: *DESCRIBIR EN QUÉ CONSISTE EL ÉXITO DEL PROYECTO, QUIÉN DECIDE SI EL PROYECTO TIENE ÉXITO Y QUIÉN FIRMA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO.*

El éxito del proyecto consiste en lograr la implementación de la Herramienta de Gestión de Proyectos tomando como base los lineamientos definidos en la Metodología de Gestión de Proyectos actual del área. El Jefe del Área de Planeamiento y el Gerente General de BigFarma decidirán si el proyecto ha sido exitoso y firmarán su aprobación correspondiente para iniciar su aplicación en el Área de Planeamiento.

CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO: *MENCIONAR LAS CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA CERRAR O CANCELAR EL PROYECTO.*

El proyecto será cerrado o cancelado en el caso de que la Junta Directiva decida la priorización de otros proyectos dentro de la organización. En tal caso, se deberá pagar a la Consultora un monto proporcional al avance realizado a la fecha de corte.

DESIGNACIÓN DEL PRODUCT OWNER DEL PROYECTO: *ESCRIBIR EL NOMBRE DEL PRODUCT OWNER DEL PROYECTO, A QUIEN REPORTA Y SUS NIVELES DE AUTORIDAD.*

NOMBRE	Victoria Campos	**NIVELES DE AUTORIDAD**	
REPORTA A	María Orbegozo	Autoridad limitada sobre el proyecto	

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO: *MENCIONA AL SPONSOR DEL PROYECTO, ASÍ COMO LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE, EL CARGO QUE OCUPA Y LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.*

NOMBRE	***EMPRESA***	***CARGO***	***FECHA***
Andrés León	BigFarma	Gerente General	30/04/2018