UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Ingeniería de Software II • Docente: Dr. Alfredo Daza Vergaray

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez – Scrum Master	Albert Chumacero – Product Owner · **POR CONFIRMAR**	02/11/2026	Cronograma inicial del Sprint 02

CRONOGRAMA DEL SPRINT

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	SPRINT NÚMERO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)	**02** | 02–13 de noviembre de 2026

Objetivo del sprint: Cerrar con videos reales del dataset la etapa espacial del Sprint 2 (HU04, HU05, HU06 y HU11) y, si el Product Owner aprueba la SC-001, obtener la primera inferencia de ConvLSTM (HU07) sobre el split oficial de prueba.

Nombre de tarea / Historia	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora	L 02/11	M 03/11	M 04/11	J 05/11	V 06/11	L 09/11	M 10/11	M 11/11	J 12/11	V 13/11
HU04 · Descartar frames vacíos	**1 día**	**09/11**	**09/11**											
T01 · Evidencia de reducción con videos reales	1 día	09/11	09/11	T11						–				
HU05 · Agrupar en clips	**3 días**	**04/11**	**06/11**											
T02 · Ventana fija de N frames	2 días	04/11	05/11	—			–	–						
T03 · Tensor de entrada de ConvLSTM y pruebas	1 día	06/11	06/11	T02					–					
HU06 · Descartar clips cortos	**1 día**	**06/11**	**06/11**											
T04 · Umbral mínimo alineado con N	1 día	06/11	06/11	T02					–					
HU11 · Calibrar umbral (confidence)	**1 día**	**02/11**	**02/11**											
T05 · Verificar calibración con video real	1 día	02/11	02/11	—	–									
SC-001 · Adelantar HU07 (ConvLSTM)	**9 días**	**03/11**	**13/11**											
T06 · Tensores del split oficial	1 día	09/11	09/11	T03						–				
T07 · Arquitectura ConvLSTM base	3 días	03/11	05/11	—		–	–	–						
T08 · Entrenamiento base e inferencia	2 días	11/11	12/11	T10, T14								–	–	
T09 · Prueba de integración HU05–HU07	1 día	13/11	13/11	T08										–
R-01 · Ajuste del modelo temporal	**1 día**	**10/11**	**10/11**											
T10 · Spike de N y registro de experimentos	1 día	10/11	10/11	T06, T07							–			
R-02 · Implementación propia del pipeline	**8 días**	**03/11**	**12/11**											

Nombre de tarea / Historia	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora	L 02/11	M 03/11	M 04/11	J 05/11	V 06/11	L 09/11	M 10/11	M 11/11	J 12/11	V 13/11
T11 · Pipeline espacial con 5 videos reales	1 día	03/11	03/11	—		▬								
T12 · Revisión de pares registrada	2 días	10/11	11/11	T03, T04, T06, T07							▬	▬		
T13 · Prueba E2E con video real	1 día	12/11	12/11	T12									▬	
R-03 · GPU y tiempo de entrenamiento	**1 día**	**02/11**	**02/11**											
T14 · Entorno de entrenamiento en Colab	1 día	02/11	02/11	—	▬									
◆ **Hito · Revisión del Sprint 02**	Hito	13/11	13/11	T09, T13										◆

Leyenda: Barras rojas: tareas programadas • Franja rosa: historia de usuario, solicitud de cambio o riesgo (nodo de la EDT) • Rombo azul: hito • Días hábiles (lunes a viernes).
Nota: tareas e IDs de la EDT del Sprint 02 (FGAP110); fechas, dependencias y duraciones son estimaciones de la planificación. Dos Developers (Luis Salazar y Anthony Lopez): como máximo 2 tareas en paralelo por día; el PO no desarrolla. **POR CONFIRMAR**: aprobación del PO y decisión sobre SC-001 (si la rechaza, salen T06–T10 y T14).