FGAP080 | FORMATO DESARROLLADO

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE LANZAMIENTO

Caso de estudio con cuatro sprints de ocho días hábiles y dos lanzamientos; cronograma orientativo para la asignatura 2026-II.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Equipo Scrum (ejemplo)	Product Owner	Sponsor (simulado)	09/11/2026	Primera versión académica para aprendizaje de los estudiantes

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO
RD-IA-2026-01 – Sistema web de apoyo al cribado académico de retinopatía diabética mediante Deep Learning

PARÁMETROS ACORDADOS DE LA LIBERACIÓN

Responsable de priorización	Duración de cada sprint	Ventana del proyecto	Alcance de las liberaciones
Product Owner: María Chávez	8 días hábiles	10/11/2026 – 30/12/2026	Prototipo académico, sin uso clínico

CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	RESULTADO / HITO VERIFICABLE
Inicio del proyecto	**1 día**	**09/11/2026**	**09/11/2026**	**Visión y equipo definidos.**
Sprint 1 · Base del sistema	**8 días háb.**	**10/11/2026**	**19/11/2026**	**Web inicial e imágenes públicas.**
Planificación y estimación S1	1 día	10/11/2026	10/11/2026	Backlog y meta del sprint.
Implementación S1	6 días háb.	11/11/2026	18/11/2026	Pantallas, roles y carga.
Revisión y retrospectiva S1	1 día	19/11/2026	19/11/2026	Demo y acuerdos de mejora.
Sprint 2 · Modelo inicial	**8 días háb.**	**20/11/2026**	**01/12/2026**	**Modelo base conectado a la web.**
Planificación y estimación S2	1 día	20/11/2026	20/11/2026	Meta e historias priorizadas.
Implementación S2	6 días háb.	23/11/2026	30/11/2026	APTOS 2019, modelo y API.
Revisión y retrospectiva S2	1 día	01/12/2026	01/12/2026	Métricas y prueba funcional.
Lanzamiento 1 · Demostración alfa	**1 día**	**02/12/2026**	**02/12/2026**	**Demo alfa con inferencia.**
Sprint 3 · Calidad e interpretación	**8 días háb.**	**03/12/2026**	**15/12/2026**	**Mejoras de IA y pruebas.**
Planificación y estimación S3	1 día	03/12/2026	03/12/2026	Meta y tareas del sprint.
Implementación S3	6 días háb.	04/12/2026	14/12/2026	QWK, Macro-F1 y advertencias.
Revisión y retrospectiva S3	1 día	15/12/2026	15/12/2026	Informe y mejoras priorizadas.
Sprint 4 · Integración final	**8 días háb.**	**16/12/2026**	**28/12/2026**	**Versión final para presentación.**
Planificación y estimación S4	1 día	16/12/2026	16/12/2026	Meta y criterios de terminado.
Implementación S4	6 días háb.	17/12/2026	24/12/2026	Correcciones y documentación.
Revisión y retrospectiva S4	1 día	28/12/2026	28/12/2026	Aceptación y pendientes.
Lanzamiento 2 · Demostración final	**1 día**	**29/12/2026**	**29/12/2026**	**Prototipo, manual y pruebas.**

NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	RESULTADO / HITO VERIFICABLE
Cierre documental del caso	1 día	30/12/2026	30/12/2026	Lecciones y repositorio final.

VISTA TIPO GANTT (RESUMEN EDITABLE POR SEMANAS)

Celdas coloreadas = semana de trabajo. ★ = hito de lanzamiento. Las fechas exactas están en la tabla anterior.

FASE / HITO	09–15 nov	16–22 nov	23–29 nov	30 nov–06 dic	07–13 dic	14–20 dic	21–27 dic	28–30 dic
Inicio								
Sprint 1								
Sprint 2								
Lanzamiento 1				★				
Sprint 3								
Sprint 4								
Lanzamiento 2								★
Cierre								

CONDICIONES DE USO DEL CRONOGRAMA

- Feriados excluidos del conteo de días hábiles: 8 y 25 de diciembre de 2026; sábados y domingos tampoco cuentan. Las cuatro iteraciones consideran ocho días hábiles cada una.
- Lanzamiento 1: demostración alfa interna con imágenes públicas/simuladas; Lanzamiento 2: entrega académica final del prototipo. Ninguno equivale a autorización para utilización clínica.
- Este es un ejemplo didáctico. Cada equipo debe modificar fechas, duración, historias priorizadas, responsables, dependencias y criterios de aceptación conforme a su propio proyecto y a los acuerdos del curso.