CONTROL DE VERSIONES					
Versión	***Hecho por***	***Revisado por***	***Aprobado por***	***Fecha***	***Motivo***

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE LANZAMIENTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Proyecto ABC	**115 días**	**jue 21/09/17**	**mié 28/02/18**
Inicio del Proyecto	5 días	jue 21/09/17	mié 27/09/17
Sprint 1	**25 días**	**jue 28/09/17**	**mié 01/11/17**
Planificación y Estimación del Sprint	3 días	jue 28/09/17	lun 02/10/17
Implementación del Sprint	20 días	mar 03/10/1	lun 30/10/17
Revisión y Retrospectiva del Sprint	2 días	mar 31/10/1	mié 01/11/17
Sprint 2	**25 días**	**jue 02/11/17**	**mié 06/12/17**
Planificación y Estimación del Sprint	3 días	jue 02/11/17	lun 06/11/17
Implementación del Sprint	20 días	mar 07/11/1	lun 04/12/17
Revisión y Retrospectiva del Sprint	2 días	mar 05/12/1	mié 06/12/17
Lanzamiento 1	10 días	jue 07/12/17	mié 20/12/17
Sprint 3	**25 días**	**jue 21/12/17**	**mié 24/01/18**
Planificación y Estimación del Sprint	3 días	jue 21/12/17	lun 25/12/17
Implementación del Sprint	20 días	mar 26/12/1	lun 22/01/18
Revisión y Retrospectiva del Sprint	2 días	mar 23/01/1	mié 24/01/18
Sprint 4	**25 días**	**jue 25/01/18**	**mié 28/02/18**
Planificación y Estimación del Sprint	3 días	jue 25/01/18	lun 29/01/18
Implementación del Sprint	20 días	mar 30/01/1	lun 26/02/18
Revisión y Retrospectiva del Sprint	2 días	mar 27/02/1	mié 28/02/18
Lanzamiento 2	10 días	jue 01/03/18	mié 14/03/18
Cierre de Proyecto	3 días	jue 15/03/18	lun 19/03/18

