CONTROL DE VERSIONES					
Versión	***Hecho por***	***Revisado por***	***Aprobado por***	***Fecha***	***Motivo***
1	VC	MO	AL	30/04/2018	Versión original

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO
PY001 – Implementación de una Herramienta de Gestión de Proyectos para el Área de Planeamiento de la empresa BigFarma

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN					INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN			
NOMBRE	**EMPRESA Y PUESTO**	**UBICA-CIÓN**	**ROL EN EL PROYECTO**	**INFORMACIÓN DE CONTACTO**	**REQUISITOS PRINCIPALES**	**EXPECTATIVAS PRINCIPALES**	**INFLUENCIA POTENCIAL**	**ÁREAS DE MAYOR INTERÉS**
Andrés León	BigFarma - Gerente General	Lima	Sponsor	aleon@bigfarma.com 511-2401	Desarrollar el proyecto en su totalidad		Alta	Revisión de la Metodología Desarrollo de Proyectos Piloto
María Orbegozo	BigFarma - Jefe del Área de Planeamiento	Lima	Stakeholder	morbegozo@bigfarma.com 511-2402		Utilizar los lineamientos de la Metodología de Gestión de Proyectos en la herramienta	Alta	Revisión de la Metodología Desarrollo de Proyectos Piloto
Pedro Sánchez	BigFarma - Jefe del Área de Logística	Lima	Stakeholder	psanchez@bigfarma.com 511-2403		Realizar la compra de las licencias de la herramienta oportunamente	Media	Elección de la Herramienta

José Vargas	BigFarma - Jefe del Área Tecnologías de Información	Lima	Stakeholder	jvargas@bigfarma.com 511-2404		Validar que la configuración de la herramienta sea adecuada.	Alta	Desarrollo de Proyectos Piloto Configuración de la Herramienta
Victoria Campos	BigFarma - Analista de Planeamiento	Lima	Product Owner	vcampos@bigfarma.com 511-2405	Cumplir con los objetivos del proyecto		Alta	Todas
Adrián Guzmán	GESPRO - Gerente General	Lima	Stakeholder	aguzman@gespro.com 436-5001		Que cliente quede satisfecho con el servicio brindado	Alta	Configuración de la Herramienta Informe Final
Manuel Tello	GESPRO – Coordinador de Ventas	Lima	Stakeholder	mtello@gespro.com 436-5002		Cumplir con las fechas contractuales del proyecto	Media	Informe Final
Adriana Vega	GESPRO - Analista de Negocio	Lima	Scrum Master	avega@gespro.com 436-5003	Cumplir con los objetivos del proyecto	Culminar el proyecto exitosamente	Alta	Todas
Carolina Gutiérrez	GESPRO - Programador	Lima	Equipo Scrum	cgutierrez@gespro.com 436-5004	Aprobación de los entregables asignados	Cumplir con las actividades asignada en el proyecto	Baja	Configuración de la herramienta
Fernando Herrera	GESPRO - Programador	Lima	Equipo Scrum	fherrera@gespro.com 436-5004			Baja	Configuración de la herramienta
Mario Guzmán	GESPRO - Programador	Lima	Equipo Scrum	mguzman@gespro.com 436-5004			Baja	Configuración de la herramienta

Valeria Navarro	GESPRO - Programador	Lima	Equipo Scrum	vnavarro@gespro.com			Baja	Configuración de la herramienta

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

{REGISTRO DE STAKEHOLDERS: ES UN DOCUMENTO QUE INCLUYE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO} EL REGISTRO DE STAKEHOLDERS SE DIVIDE EN 2 GRUPOS DE DATOS; IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. A SU VEZ, ESTOS 2 GRUPOS SE CLASIFICAN EN:

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: INSERTAR EL NOMBRE DEL STAKEHOLDER.
EMPRESA Y PUESTO: INSERTAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y EL PUESTO QUE OCUPA EN LA ORGANIZACIÓN.
UBICACIÓN: INSERTAR EL LUGAR DONDE ESTÁ UBICADA LA EMPRESA.
ROL EN EL PROYECTO: INSERTAR EL PAPEL QUE DESEMPEÑA EN EL PROYECTO.
INFORMACIÓN DE CONTACTO: INSERTAR EL TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO.

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN

REQUISITOS PRINCIPALES:{REQUISITO: ES UNA CONDICIÓN O CAPACIDAD QUE DEBE ESTAR PRESENTE EN UN PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO PARA SATISFACER UN CONTRATO U OTRA ESPECIFICACIÓN FORMALMENTE IMPUESTA} INSERTAR LOS REQUISITOS PRIMORDIALES QUE CADA STAKEHOLDER TIENE PARA EL PROYECTO.
EXPECTATIVAS PRINCIPALES: {EXPECTATIVA: ES LO QUE SE CONSIDERA LO MÁS PROBABLE QUE SUCEDA. UNA EXPECTATIVA, QUE ES UNA SUPOSICIÓN CENTRADA EN EL FUTURO, PUEDE O NO SER REALISTA} INSERTAR LAS EXPECTATIVAS PRINCIPALES QUE CADA STAKEHOLDER ESPERA QUE SE CUMPLAN A TRAVÉS DEL PROYECTO O COMO RESULTADO DEL MISMO.
INFLUENCIA POTENCIAL: INSERTAR EL GRADO DE INFLUENCIA POTENCIAL QUE EL STAKEHOLDER TIENE SOBRE EL PROYECTO, LA CUAL PODRÍA SER DÉBIL, MEDIA O FUERTE.
ÁREAS DE MAYOR INTERÉS: INSERTAR LA FASE DEL PROYECTO QUE ES DE MAYOR INTERÉS PARA EL STAKEHOLDER.