CONTROL DE VERSIONES					
Versión	***Hecho por***	***Revisado por***	***Aprobado por***	***Fecha***	***Motivo***
1.0	Ana Rojas (analista)	Luis Salinas (SM)	Dra. Elena Vega (PO)	26/10/2026	Registro inicial del cambio

SOLICITUD DE CAMBIO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DE LA SOLICITUD DE CAMBIO
PR-IA-07 | RetinaVis: Sistema web con Deep Learning para retinopatía diabética	**SC-007-2026**

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: *DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS Y DE SUS CONSECUENCIAS.*	
Situación: el módulo de carga acepta fotografías borrosas, oscuras o con resolución insuficiente.	
Hallazgo de prueba (simulado): 18 de 60 imágenes de muestra presentaron calidad insuficiente.	
Causas: ausencia de controles automáticos y de indicaciones al usuario antes de la inferencia.	
Consecuencia: retrabajo, resultados no interpretables y demoras para el personal médico.	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: *ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.*	
QUÉ: incorporar un control preliminar de calidad de imagen antes de ejecutar el modelo de IA.	
QUIÉN: Equipo Scrum implementa; Scrum Master facilita; Product Owner prioriza y valida.	
CÓMO: verificar formato y resolución; detectar desenfoque y exposición con parámetros ajustables.	
CUÁNDO/DÓNDE: siguiente sprint (02–13/11/2026), en pantalla de carga y API del sistema web.	
RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: *ESPECIFIQUE CON CLARIDAD POR QUÉ MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, POR QUÉ MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.*	
Motivo: evitar procesar imágenes deficientes que pueden dificultar la interpretación del resultado.	
Valor esperado: advertir antes de la inferencia y permitir repetir una captura inadecuada.	
Alternativa A: revisión manual de cada fotografía; aumenta tiempo operativo y carga de trabajo.	
Alternativa B: exigir solo tamaño de archivo; no identifica desenfoque ni exposición deficiente.	
Se elige validación automática con revisión manual para casos límite, por su trazabilidad.	
Sin el cambio: persiste la carga de fotografías inapropiadas y su reprocesamiento posterior.	
EFECTOS EN EL PROYECTO: *DEFINIR EL EFECTO DEL CAMBIO SOLICITADO A CORTO O LARGO PLAZO EN EL DEL PROYECTO, SUS ENTREGABLES, SUS PRODUCTOS, EL NIVEL DE SERVICIO, LA CALIDAD, ETC.*	
EN EL CORTO PLAZO	***EN EL LARGO PLAZO***
Añadir validación en interfaz/API y criterios de aceptación.	Menos fotografías deficientes llegan al modelo de IA.
Asignar 32 h (S/ 960) para desarrollo y pruebas.	Se reduce el retrabajo del personal de soporte y salud.
Priorizar HU-18 y HU-19 para el siguiente sprint.	Avisos más claros; no garantiza diagnóstico clínico.
Probar la integración sin alterar el sprint actual.	Reglas de calidad ajustables en futuras versiones.
Demostrar aviso y opción de nueva carga al usuario.	La decisión clínica sigue a cargo del profesional.
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES	
Proyecto asociado: módulo de reportes clínicos de RetinaVis; recibirá el estado de calidad.	
Integración prevista: nueva bandera “requiere nueva captura” en respuesta de la API.	
Operaciones: se actualizará la guía de captura para usuarios del sistema.	
Programas/portafolios: no se prevé impacto fuera del proyecto académico simulado.	
Dependencia: coordinación con el equipo de interfaz y con pruebas de integración.	
No se modifica el objetivo funcional de clasificación de retinopatía del producto.	
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.	
Usuarios: el personal de salud recibirá avisos claros para repetir una imagen no apta.	
Clientes: mejora la trazabilidad del proceso; no sustituye la evaluación de un especialista.	
Proveedores: sin cambios contractuales; se usarán herramientas ya disponibles.	
Normativa: mantener controles de acceso y manejo reservado de las imágenes clínicas.	
Mercado: no se anticipan efectos comerciales por tratarse de un caso académico.	
Gobierno: sin trámites adicionales identificados para el alcance de la simulación.	
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES	
Solicitud elaborada con fines académicos; personas, datos y costos son ficticios.	
Historias sugeridas: HU-18 (validar imagen) y HU-19 (mostrar recomendaciones de recaptura).	

Estimación preliminar: 8 puntos de historia y 32 h de trabajo; costo referencial: S/ 960.	
Tras aprobarse, Product Owner reordena el Product Backlog; no altera el sprint en curso.	
REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIOS	
FECHA DE REVISIÓN	26/10/2026
EFECTUADA POR	Dra. Elena Vega, Product Owner (caso ficticio)
RESULTADOS DE REVISIÓN (APROBADA/RECHAZADA)	**APROBADA para refinamiento y planificación del siguiente sprint.**
RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR	Equipo Scrum: Ana Rojas y desarrolladores / informa: Luis Salinas (SM).
OBSERVACIONES ESPECIALES	Condición: validar umbrales con el usuario; no modificar el alcance del sprint actual.