# FGAP110 · ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT) DEL SPRINT

## CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Equipo Scrum IA-02 | Scrum Master | Product Owner | 02/11/2026 | Creación de la EDT del Sprint 02 |

## IDENTIFICACIÓN DEL SPRINT

| CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | SPRINT NÚMERO |
|---|---|
| ISW2-IA-2026 · Sistema web de apoyo al análisis de retinopatía diabética mediante Deep Learning | 02 (2 al 13 de noviembre de 2026) |

## EDT JERÁRQUICA: HISTORIAS DE USUARIO → TAREAS TÉCNICAS




La HU expresa valor para el usuario; cada tarea técnica indica trabajo concreto del equipo.

Objetivo del sprint: habilitar un flujo funcional de acceso, carga de imagen y visualización de un resultado de clasificación de prueba.

# DETALLE DEL EJEMPLO: HISTORIAS DE USUARIO Y TAREAS TÉCNICAS

Los identificadores T01–T12 coinciden con los del diagrama. Las tareas se estiman durante la planificación del sprint; las horas son ilustrativas, no compromisos universales.

## HU-01 · HISTORIA DE USUARIO

*Como profesional de salud, quiero iniciar sesión con mis credenciales para consultar el sistema de forma segura.*

| ID | TAREA TÉCNICA (¿QUÉ IMPLEMENTAR?) | EST. |
|---|---|---|
| T01 | Diseñar las tablas Usuario y Rol, más migraciones. | 4 h |
| T02 | Implementar API de login y control de sesión. | 6 h |
| T03 | Construir formulario de acceso y validaciones. | 5 h |
| T04 | Ejecutar pruebas de credenciales y roles. | 4 h |

## HU-02 · HISTORIA DE USUARIO

*Como profesional de salud, quiero cargar una imagen de retina para enviarla al módulo de análisis.*

| ID | TAREA TÉCNICA (¿QUÉ IMPLEMENTAR?) | EST. |
|---|---|---|
| T05 | Validar extensiones, formato, tamaño y errores. | 4 h |
| T06 | Crear almacenamiento con identificador seguro. | 5 h |
| T07 | Implementar endpoint POST /imagenes. | 6 h |
| T08 | Desarrollar vista previa y mensajes de carga. | 5 h |

## HU-03 · HISTORIA DE USUARIO

*Como profesional de salud, quiero ver el resultado de clasificación para apoyar la revisión clínica.*

| ID | TAREA TÉCNICA (¿QUÉ IMPLEMENTAR?) | EST. |
|---|---|---|
| T09 | Integrar servicio de inferencia con modelo de prueba. | 7 h |
| T10 | Implementar endpoint POST /predicciones. | 6 h |
| T11 | Construir pantalla de clase y nivel de confianza. | 5 h |
| T12 | Probar flujo imagen → inferencia → pantalla. | 6 h |

## CÓMO EXPLICAR LA DIFERENCIA A LOS ALUMNOS

La historia de usuario expresa una necesidad y beneficio observable del usuario final. La tarea técnica descompone el trabajo de ingeniería necesario para cumplir esa historia; por ejemplo, “cargar imagen” se traduce en validaciones, almacenamiento, API y vista previa. Una historia puede necesitar varias tareas, y todas deben producir una entrega verificable.