SEMANA 2 · CUADRO COMPARATIVO

Los 6 principios de Scrum aplicados a NewBit

Qué significa cada principio y cómo lo usamos en nuestro proyecto



Control del proceso empírico



Autoorganización



Colaboración



Priorización basada en el valor



Time-boxing



Desarrollo iterativo

Equipo: Albert Chumacero (PO) · Anthony Lopez (SM y Dev) · Luis Salazar (Dev) · Docente: Dr. Alfredo Daza Vergaray

Cuadro comparativo (1/2)

PRINCIPIO	QUÉ SIGNIFICA	EJEMPLO PRÁCTICO EN NEWBIT
1  **Control del proceso empírico**	Decidir con lo que se observa, no con suposiciones. Se trabaja en ciclos cortos y se ajusta con lo aprendido. **Transparencia** · **Inspección** · **Adaptación**	Los tres vemos el mismo tablero Kanban (transparencia). En la revisión del Sprint 3 revisamos las métricas por clase del ConvLSTM (inspección). Si hay muchas falsas alarmas, ajustamos el umbral de confianza (HU11) en el Sprint 2 (adaptación).
2  **Autoorganización**	El equipo decide cómo hacer el trabajo y se reparte las tareas; nadie se las impone desde fuera. **Autoasignación** · **Responsabilidad** · **Iniciativa**	En la planificación, Luis toma las historias de YOLOv8 y ConvLSTM (EP02–EP04) y Anthony las de interfaz y alertas (EP05). Si alguien termina antes, toma la siguiente historia del tablero sin esperar órdenes.
3  **Colaboración**	Product Owner, Scrum Master, equipo e interesados trabajan juntos para entender, construir y validar el producto. **Conciencia** · **Articulación** · **Apropiación**	Albert (PO) aclara los criterios de aceptación antes de estimar. Anthony y Luis revisan el código del otro. La supervisora de SST del caso valida en la revisión si las alertas son útiles.

Cuadro comparativo (2/2)

PRINCIPIO	QUÉ SIGNIFICA	EJEMPLO PRÁCTICO EN NEWBIT
4 **Priorización basada en el valor**	Hacer primero lo que más valor aporta, considerando también el riesgo y las dependencias. Valor · Riesgo · Dependencias	EP01 (cargar el video) va primero porque todo depende de ella. EP04 (ConvLSTM) tiene mucho valor y riesgo: se aborda en el Sprint 3 con el pipeline listo. Por necesidad técnica de calibración, HU11 (configurar umbrales) se adelanta al Sprint 2 junto con HU04-HU06.
5 **Time-boxing**	Cada actividad tiene un tiempo fijo que no se excede. Da foco y evita perfeccionar sin fin. Tiempo fijo · Foco · Ritmo	4 sprints de 2 semanas (19/10 – 11/12). Daily de 15 minutos. La planificación de cada sprint dura como máximo 4 horas (2 h por semana de sprint), y la revisión y la retrospectiva se hacen al cierre de cada sprint.
6 **Desarrollo iterativo**	El producto se construye por partes: las épicas se dividen en historias y cada sprint entrega algo que se puede revisar. Incrementos · Épicas → historias · Retroalimentación	Sprint 1: cargar video y extraer frames. Sprint 2: YOLOv8, umbrales (HU11), filtrado y clips. Sprint 3: ConvLSTM. Sprint 4: interfaz y alertas. Al final de cada sprint, Albert revisa el incremento y ajustamos el backlog.